

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE GOSPIĆ

Sukladno članku 20. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11) donosi se

PLAN NABAVE ZA 2013. godinu

(II. Izmjene i dopune)

Red. br.	Predmet nabave	Evidencijski broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave (u kn)	Vrsta postupka javne nabave	Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi/ okvirnog sporazuma	Napomena
1.	2.	3.	4.	6.	7.	8.	9.	10.
	RADOVI							
1.	Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Ličko-senjske županije za razdoblje od 4 godine	06/13-RRO-VV	68.000.000,00	otvoreni postupak	Okvirni sporazum	I. kvartal	4 godine	
2.	Obnova kolnika na ŽC 5113 dionica Lipice II. izmjene i dopune plana nabave	RIO-MV	560.000,00 0	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II. kvartal	30 radnih dana	stavka se briše iz godišnjeg financijskog plana (II. izmjene i dopune)
3.	Obnova kolnika na ŽC 5151 dionica Škuncini-Dabovi stani I. izmjena i dopuna plana nabave	RIO-MV	880.000,00 0	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III. kvartal	45 kalendarskih dana	stavka se briše iz godišnjeg financijskog plana (I. izmjene i dopune)
4.	Obnova kolnika i (uređenje odvodnje) na ŽC 5156 dionica Bunić II. izmjene i dopune plana nabave	RIO-MV	1.440.000,00 0	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II. kvartal	90 radnih dana	stavka se briše iz godišnjeg financijskog plana (II. izmjene i dopune)
5.	Obnova kolnika na ŽC 5164 dionica Breštani-Mekinjar I. izmjena i dopuna plana nabave II. izmjene i dopune plana nabave	RIO-MV	560.000,00 640.000,00 0	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II. kvartal	15 radnih dana	stavka se briše iz godišnjeg financijskog plana (II. izmjene i dopune)
6.	Obnova kolnika na ŽC 5164 s uređenjem raskrižja ŽC 5164 i ŽC 5195 dionica Podudbina I. izmjena i dopuna plana nabave	01/13-RIO-MV	640.000,00 752.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	I. kvartal	45 radnih dana 60 radnih dana	
7.	Obnova kolnika na LC 59001 dionica izlazak Senj II. izmjene i dopune plana nabave	RIO-MV	720.000,00 0	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II. kvartal	30 radnih dana	stavka se briše iz godišnjeg financijskog plana (II. izmjene i dopune)
8.	Obnova kolnika na LC 59113 dionica Gnjatovići I. izmjena i dopuna plana nabave	RIO-MV	560.000,00 640.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II. kvartal	30 radnih dana	

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE GOSPIĆ

Sukladno članku 20. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11) donosi se

PLAN NABAVE ZA 2013. godinu

(II. Izmjene i dopune)

Red. br.	Predmet nabave	Evidencijski broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave (u kn)	Vrsta postupka javne nabave	Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi/ okvirnog sporazuma	Napomena
1.	2.	3.	4.	6.	7.	8.	9.	10.
	II. izmjene i dopune plana nabave		0					stavka se briše iz godišnjeg financijskog plana (II. izmjene i dopune)
9.	Sanacija bermi i bankina na ŽC 5199 dionica Ledenik I. izmjena i dopuna plana nabave	02/13-RIO-MV	760.000,00 660.800,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	I. kvartal	60 radnih dana	
10.	Sanacija bermi i bankina na LC 59077 dionica Kustići-Metajna II. izmjene i dopune plana nabave	RIO-MV	640.000,00 0	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II. kvartal	30 radnih dana	stavka se briše iz godišnjeg financijskog plana (II. izmjene i dopune)
11.	Uređenje raskrižja u istoj razini ŽC 5151 Varsan-Potočnica I. izmjena i dopuna plana nabave	04/13-RIO-MV	720.000,00 915.200,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	I. kvartal	60 radnih dana	
12.	Ostali radovi izvanrednog održavanja (izvanredni događaji) II. izmjene i dopune plana nabave	RIO-MV	104.000,00 46.400,00	bagatelna				
13.	Obnova kolnika na ŽC 6274 dionica Stara Novalja I. izmjena i dopuna plana nabave II. izmjene i dopune plana nabave	RIO-MV	669.600,00 1.280.000,00 0	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II. kvartal	60 kalendarskih dana	stavka se briše iz godišnjeg financijskog plana (II. izmjene i dopune)
14.	Obnova kolnika na ŽC 5145 dionica Sinac II. izmjene i dopune plana nabave	RIO-MV	600.000,00 0	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II. kvartal	30 radnih dana	stavka se briše iz godišnjeg financijskog plana (II. izmjene i dopune)
15.	Sanacija bermi i bankina na ŽC 5199 dionica II Ledenik	RIO-MV		otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II. kvartal	60 radnih dana	

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE GOSPIĆ

Sukladno članku 20. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11) donosi se

PLAN NABAVE ZA 2013. godinu

(II. Izmjene i dopune)

Red. br.	Predmet nabave	Evidencijski broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave (u kn)	Vrsta postupka javne nabave	Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi/ okvirnog sporazuma	Napomena
1.	2.	3.	4.	6.	7.	8.	9.	10.

	I. izmjena i dopuna plana nabave		515.200,00					<i>nova stavka</i>
	II. izmjene i dopune plana nabave		0					<i>stavka se briše iz godišnjeg financijskog plana (II. izmjene i dopune)</i>
16.	Sanacija nadvožnjaka Ličko-Lešće I. izmjena i dopuna plana nabave II. izmjene i dopune plana nabave	07/13-RIO-MV	515.200,00 760.000,00 584.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II. kvartal	60 radnih dana	<i>nova stavka</i>
17.	Sanacija mosta "Plitvice" na LC 59135 I. izmjena i dopuna plana nabave II. izmjene i dopune plana nabave	RIO-MV	240.000,00 0	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II. kvartal	60 radnih dana	<i>nova stavka</i> <i>stavka se briše iz godišnjeg financijskog plana (II. izmjene i dopune)</i>
	USLUGE							
18.	Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na: (zbog neizvođenja radova na ovim dion. cesta neće se vršiti nadzor: ŽC 5113 dion. Lipice; LC 59001 dion. izl. Senj; LC 59113 dion. Gnjatovići; LC 59 077 dion. Kustići-Metajna; ŽC 6274 dion. Stara Novalja; ŽC 5145 dion. Sinac) ŽC 5151 dion. Varsan-Potočnica; II. izmjene i dopune plana nabave	05/13-UIO-MV	88.000,00 12.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	I. kvartal	Sukladno završetku radova	
19.	Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na: (zbog neizvođenja radova na ovim dion. cesta neće se vršiti nadzor: ŽC 5156 dion. Bunić; ŽC 5164 dion. Breštani-Mekinjar;) ŽC 5164 i ŽC 5195 dion. Podudbina; ŽC 5199 dion. Ledenik	03/13-UIO-MV	68.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	I. kvartal	Sukladno završetku radova	

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE GOSPIĆ

Sukladno članku 20. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11) donosi se

PLAN NABAVE ZA 2013. godinu

(II. Izmjene i dopune)

Red. br.	Predmet nabave	Evidencijski broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave (u kn)	Vrsta postupka javne nabave	Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi/ okvirnog sporazuma	Napomena
1.	2.	3.	4.	6.	7.	8.	9.	10.
	II. izmjene i dopune plana nabave		13.600,00					
20.	Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na ŽC 5151 5151dionica Škuncini-Dabovi stani I. izmjena i dopuna plana nabave		17.600,00 0	bagatelna	ugovor o javnoj nabavi	III. kvartal	Sukladno završetku radova	stavka se briše iz godišnjeg financijskog plana (I. izmjene i dopune)
21.	Geodetske usluge na županijskim i lokalnim cestama I. izmjena i dopuna plana nabave II. izmjene i dopune plana nabave	08/13-UIO-MV	152.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II. kvartal III. kvartal	do 31.12.2013.	
22.	Usluge kontrolnih ispitivanja asfaltnih radova na ŽC i LC II. izmjene i dopune plana nabave		68.000,00 0	bagatelna	ugovor o javnoj nabavi	II. kvartal	do 31.12.2013.	stavka se briše iz godišnjeg financijskog plana (II. izmjene i dopune)
23.	Izrada tehničke dokumentacije-izvedbeni projekt obnove kolnika na ŽC 5113 dionica Lipice		20.000,00	bagatelna	ugovor o javnoj nabavi	I. kvartal	30 radnih dana	
24.	Izrada tehničke dokumentacije-izvedbeni projekt obnove kolnika i (uređenje odvodnje) na ŽC 5156 dionica Bunić		69.600,00	bagatelna	ugovor o javnoj nabavi	I. kvartal	30 radnih dana	
25.	Izrada tehničke dokumentacije-izvedbeni projekt obnove kolnika na ŽC 5164 dionica Breštani-Mekinjar		30.400,00	bagatelna	ugovor o javnoj nabavi	I. kvartal	30 radnih dana	
26.	Izrada tehničke dokumentacije-izvedbeni projekt obnove kolnika na LC 59001 dionica izlazak Senj		30.400,00	bagatelna	ugovor o javnoj nabavi	I. kvartal	30 radnih dana	
27.	Izrada tehničke dokumentacije-izvedbeni projekt obnove kolnika na LC 59113 dionica Gnjatovići		25.600,00	bagatelna	ugovor o javnoj nabavi	I. kvartal	30 radnih dana	

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE GOSPIĆ

Sukladno članku 20. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11) donosi se

PLAN NABAVE ZA 2013. godinu

(II. Izmjene i dopune)

Red. br.	Predmet nabave	Evidencijski broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave (u kn)	Vrsta postupka javne nabave	Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi/ okvirnog sporazuma	Napomena
1.	2.	3.	4.	6.	7.	8.	9.	10.

28.	Izrada tehničke dokumentacije-izvedbeni projekt sanacije bermi i bankina na LC 59077 dionica Kustići-Metajna		69.600,00	bagatelna	ugovor o javnoj nabavi	I. kvartal	30 radnih dana	
29.	Izrada tehničke dokumentacije-izvedbeni projekt obnove kolnika na ŽC 6274 dionica Stara Novalja		25.600,00	bagatelna	ugovor o javnoj nabavi	I. kvartal	30 radnih dana	
30.	Izrada tehničke dokumentacije-izvedbeni projekt obnove kolnika na ŽC 5145 dionica Sinac		30.400,00	bagatelna	ugovor o javnoj nabavi	I. kvartal	30 radnih dana	
31.	Ostale usluge izvanrednog održavanja		24.800,00	bagatelna	narudžbenica			
32.	Usluga procjene zemljišta za postupak izvlaštenja	UG/MV	152.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	I. kvartal	31.12.2013.	
33.	Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji nadvožnjaka Ličko-Lešće na ŽC 5148 II. izmjene i dopune plana nabave		16.000,00	bagatelna	ugovor o javnoj nabavi	III. kvartal	Sukladno završetku radova	<i>nova stavka</i>
34.	Usluge specijalističkog pregleda i izrada izvedbene tehničke dokumentacije za sanaciju mosta Plitvice na LC59135 II. izmjene i dopune plana nabave		40.000,00	bagatelna	ugovor o javnoj nabavi	II. kvartal	90 dana	<i>nova stavka</i>
35.	Izrada prometnog projekta i opreme ceste ŽC 5199 Štirovača (Ž5126)-Šušanj (L59122) II. izmjene i dopune plana nabave		56.000,00	bagatelna	ugovor o javnoj nabavi	III. kvartal	60 dana	<i>nova stavka</i>
36.	Izrada tehničke dokumentacije-izvedbeni projekt obnove kolnika na LC 59113 dionica Lovinac-Novo naselje II. izmjene i dopune plana nabave		16.000,00	bagatelna	ugovor o javnoj nabavi			<i>nova stavka</i>

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE GOSPIĆ

Sukladno članku 20. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11) donosi se

PLAN NABAVE ZA 2013. godinu

(II. Izmjene i dopune)

Red. br.	Predmet nabave	Evidencijski broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave (u kn)	Vrsta postupka javne nabave	Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi/ okvirnog sporazuma	Napomena
1.	2.	3.	4.	6.	7.	8.	9.	10.
37.	Usluge telefona, interneta i mobitela	usluge	51.200,00	bagatelna			31.12.2013.	
38.	Usluge informiranja – elektronički oglasnik JN	usluge	44.000,00	bagatelna			31.12.2013.	
39.	Usluge održavanja prijevoznih sredstava	usluge	40.000,00	bagatelna			31.12.2013.	
40.	Odvjetničke usluge	usluge	68.000,00	bagatelna			31.12.2013.	
41.	Računalne usluge I. izmjena i dopuna plana nabave održavanje programa Računalne usluge (ostale računalne usluge održavanje programa) Održavanje baze podataka ROC-a II. izmjene i dopune plana nabave	usluge usluge	48.000,00 48.000,00 59.200,00 60.800,00	bagatelna bagatelna			31.12.2013. 31.12.2013.	
42.	Nabava i ugradnja klima uređaja na upravnoj zgradi ŽUC-e u Gospiću II. izmjene i dopune plana nabave		51.200,00	bagatelna	ugovor o javnoj nabavi	II. kvartal	7 dana	<i>nova stavka</i>
	ROBA							
43.	Motorni benzin i gorivo	roba	69.600,00	bagatelna			31.12.2013.	
44.	Pelete	roba	31.200,00	bagatelna			31.12.2013.	

Gospić, 01.08. 2013.

Napomena: Kod objave svakom evidencijskom broju pridodat će se i dodatan broj kojim se označava redoslijed provedbe postupaka javne nabave.

RAVNATELJ

mr.sc. Luka Matijević, dipl.ing.