

PLAN NABAVE ZA 2012. godinu – I. izmjene i dopune

Red. br.	Predmet nabave	Evidencijski broj nabave	Procijenjen a vrijednost nabave (u kn)	Procijenjen a vrijednost nabave I. izmjene i dopune (u kn)	Vrsta postupka javne nabave	Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi/ okvirnog sporazuma	CPV oznaka	Grupa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Obnova kolnika na ŽC 5140 dionica Kuterevska Kosa-Gorići	1-ŽC-A-R.I.O.-MV-	2.240.000,00	0	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II. kvartal	90 radnih dana	45233220	
2.	Obnova kolnika na ŽC 5128 dionica Dabar-Lička Jasenica	2-ŽC-A-R.I.O.-MV-	560.000,00	560.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	(I.kvartal) I. izmjene III. kvartal	30 kalendarskih dana	45233222	Gr.2.
3.	Obnova kolnika na ŽC 5128 dionica ul. Stjepana Radića u Otočcu	3-ŽC-A-R.I.O.-MV-11/12	736.000,00	2.800.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II. kvartal	(90 radnih dana) I. izmjene od potp.ugovora do 15.11.2012.	45233220 45232130	
4.	Obnova kolnika na ŽC 5164 dionica Mekinjar	4-ŽC-A-R.I.O.-MV-06/12	512.000,00	512.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	(I.kvartal) I. izmjene II. kvartal	15 radnih dana	45233223	
5.	Obnova kolnika na ŽC 5151 dionica Novalja-Lun	5-ŽC-A-R.I.O.-MV-	640.000,00	840.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	(I.kvartal) I. izmjene III. kvartal	45 radnih dana	45233220	
6.	Obnova kolnika na ŽC 5110 dionica Krivi Put	6-ŽC-A-R.I.O.-MV-	0	488.800,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III. kvartal	45 kalendarskih dana	45233223	Gr.1.
7.	Obnova kolnika na ŽC 5165 dionica Lovinac	7-ŽC-A-R.I.O.-MV-	0	280.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III. kvartal	45 kalendarskih dana	45233223	Gr.3.
8.	Obnova kolnika na ŽC 5153 dionica G.Kosinj-Kosinjski Bakovac	8-ŽC-A-R.I.O.-MV-	0	400.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III. kvartal	45 kalendarskih dana	45233223	Gr.3.
9.	Obnova kolnika na ŽC 5113 dionica Glibodol	9-ŽC-A-R.I.O.-MV-	0	320.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III. kvartal	45 kalendarskih dana	45233222	Gr.1.

PLAN NABAVE ZA 2012. godinu – I. izmjene i dopune

Red. br.	Predmet nabave	Evidencijski broj nabave	Procijenjen a vrijednost nabave (u kn)	Procijenjen a vrijednost nabave I. izmjene i dopune (u kn)	Vrsta postupka javne nabave	Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi/ okvirnog sporazuma	CPV oznaka	Grupa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
10.	Obnova kolnika na LC 59075 dionica Gornji Štrbci	1-LC-A-R.I.O.-MV-07/12	560.000,00	560.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II. kvartal	20 radnih dana	45233222	
11.	Obnova kolnika na LC 59031 dionica Lipovo Polje	2-LC-A-R.I.O.-MV-09/12	320.000,00	440.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II. kvartal	30 radnih dana	45233223	
12.	Obnova kolnika na LC 59034 dionica ul. Petra Zrinskog i Fortička u Otočcu	3-LC-A-R.I.O.-MV-12/12	472.000,00	1.000.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II. kvartal	(90 radnih dana) I. izmjene od potp.ugovora do 15.10.2012.	45233220	
13.	Obnova kolnika na LC 59133 dionica Babić Siča-Zavižan	4-LC-A-R.I.O.-MV-	864.000,00	1.120.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	(II.kvartal) I. izmjene III. kvartal	60 radnih dana	45233220	
14.	Obnova kolnika na LC 59062 dionica Bukovac-Perušićki	5-LC-A-R.I.O.-MV-08/12	440.000,00	440.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	(I.kvartal) I. izmjene II. kvartal	30 radnih dana	45233223	
15.	Obnova kolnika na LC 59007 dionica Stajnica	6-LC-A-R.I.O.-MV-	0	312.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III. kvartal	45 kalendarskih dana	45233223	Gr.1.
16.	Obnova kolnika na LC 59118 dionica Hrvatsko Polje	7-LC-A-R.I.O.-MV-	0	496.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III. kvartal	30 kalendarskih dana	45233223	Gr.2.
17.	Obnova kolnika na LC 59113 dionica Gnjatovići	8-LC-A-R.I.O.-MV-	0	520.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III. kvartal	45 kalendarskih dana	45233222	Gr.3.

PLAN NABAVE ZA 2012. godinu – I. izmjene i dopune

Red. br.	Predmet nabave	Evidencijski broj nabave	Procijenjen a vrijednost nabave (u kn)	Procijenjen a vrijednost nabave I. izmjene i dopune (u kn)	Vrsta postupka javne nabave	Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi/ okvirnog sporazuma	CPV oznaka	Grupa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
18.	Sanacija mosta „Šeganovac 2“ na LC 59066	1-B-R.I.O.-MV-01/12	296.000,00	296.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II. kvartal	60 radnih dana	45221119	
19.	Sanacija kolnika od kamenog materijala na LC 59024 dionica Smoljanac-Rešetar	1-C-R.I.O.-MV-04/12	360.000,00	360.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	(I.kvartal) I. izmjene II. kvartal	30 radnih dana	45233220	
20.	Sanacija bermi i bankina na LC 59077 dionica Caska-Kustići	1-D-R.I.O.-MV-02/12	376.000,00	376.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	(I.kvartal) I. izmjene II. kvartal	60 radnih dana	45233220	
21.	Uređenje raskrižja u istoj razini LC 59077 Caska	2-E-R.I.O.-MV-	200.000,00	0	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	I. kvartal	90 radnih dana	45233129	
22.	Postavljanje zaštitne ograde na ŽC 5128 dionica Otočac-Dabar	1-H-R.I.O.-MV-	0	285.600,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III. kvartal	30 radnih dana	45233292	
23.	Interventni zahvati na ŽC 5199 dion. Štirovača-Šušanj i LC 59029 dion. Dulibe-Vukelići	I.Z.-MV-	0	2.960.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III. kvartal	do 31.12.2012.	45233220	
24.	Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na obnovi kolnika na županijskim cestama - Grupa 1. podr.Brinje i	1-G-N-U-MV-	72.000,00	67.200,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	(I.kvartal) I. izmjene III. kvartal	Sukladno završetku radova	7152000	

PLAN NABAVE ZA 2012. godinu – I. izmjene i dopune

Red. br.	Predmet nabave	Evidencijski broj nabave	Procijenjen a vrijednost nabave (u kn)	Procijenjen a vrijednost nabave I. izmjene i dopune (u kn)	Vrsta postupka javne nabave	Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi/ okvirnog sporazuma	CPV oznaka	Grupa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	Senj: ŽC 5110, ŽC 5113 i LC 59007, - Grupa 2. podr.Otočac: ŽC 5128 i LC59118, - Grupa 3. podr.Lovinac i Perušić: ŽC 5165, ŽC5153 i LC 59113	G-N-U-MV-	0	22.400,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	I. izmjene III. kvartal	"	7152000	Gr. 1.
			0	20.800,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	I. izmjene III. kvartal	"	7152000	Gr. 2.
			0	24.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	I. izmjene III. kvartal	"	7152000	Gr. 3.
25.	Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na obnovi kolnika na lokalnim cestama	2-G-NLC-U-MV-10/12	40.000,00	40.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	(I.kvartal) I. izmjene II. kvartal	Sukladno završetku radova	7152000	
26.	Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem ostalih radova na lokalnim cestama	3-G-N-U-MV-03/12	24.000,00	24.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	(I.kvartal) I. izmjene II. kvartal	Sukladno završetku radova	7152000	
27.	Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova izvanrednog održavanja na ŽC5151obn. kolnika, LC59133 obn. kolnika i ŽC 5128 post. zašt. ograde	G-N-U-MV-	0	45.600,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III. kvartal	Sukladno završetku radova	7152000	
28.	Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova interventni zahvati	G-N-U-MV-	0	59.200,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	III. kvartal	Sukladno završetku radova	7152000	

PLAN NABAVE ZA 2012. godinu – I. izmjene i dopune

Red. br.	Predmet nabave	Evidencijski broj nabave	Procijenjen a vrijednost nabave (u kn)	Procijenjen a vrijednost nabave I. izmjene i dopune (u kn)	Vrsta postupka javne nabave	Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi/ okvirnog sporazuma	CPV oznaka	Grupa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
29.	Geodetske usluge na županijskim i lokalnim cestama	4-G-G-U-MV-	196.800,00	152.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	II. kvartal	do 30.12.2012.	71355000	
30.	Usluge kontrolnih ispitivanja asfaltnih radova na ŽC i LC	5-G-K-U-MV-	67.200,00	67.200,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	(II.kvartal) I. izmjene III. kvartal	do 30.12.2012.	71600000	
31.	Nabava osobnog automobila	1-R-MV-	148.000,00	148.000,00	otvoreni postupak	ugovor o javnoj nabavi	(II.kvartal) I. izmjene III. kvartal	60 dana	34110000	

Gospić, srpanj 2012.

Napomena: Kod objave svakom evidencijskom broju pridodat će se i dodatan broj kojim se označava redoslijed provedbe postupaka javne nabave.

RAVNATELJ

mr.sc.Luka Matijević, dipl.ing.