

Naziv naručitelja: Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije
Godina: 2018

Rbr	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka premeta nabave iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Vrijedi od	Vrijedi do	Napomena	Status promjene
1	08/18-RIO-MV	Obnova kolnika ŽC5166 u Sv. Roku, dionica D50-most,	45233222-1	640.000,00	Otvoreni postupak			Ugovor	II. Kvartal	45 radnih dana	24.07.2018		Smanjen iznos za 49.600,00kn	Izmijenjena
	08/18-RIO-MV	Obnova kolnika ŽC5166 u Sv. Roku, dionica D50-most,	45233222-1	640.000,00	Otvoreni postupak			Ugovor	II. Kvartal	45 radnih dana	09.05.2018	24.07.2018	Povećan iznos za 160.000,00kn, prelazi u nabavu MV	
	RIO-JN	Obnova kolnika ŽC5166 u Sv. Roku, dionica D50-most,	45233222-1	480.000,00	Postupak jednostavne nabave		Ne	Ugovor	II. Kvartal	45 radnih dana	01.03.2018	09.05.2018		
2	09/18-RIO-MV	Obnova kolnika LC59069 dion. Tuk Bjelopoljski	45233222-1	800.000,00	Otvoreni postupak			Ugovor	II. Kvartal	60 radnih dana	09.05.2018		Povećan iznos za 160.000,00kn	Izmijenjena
	RIO-MV	Obnova kolnika LC59069 dion. Tuk Bjelopoljski	45233222-1	640.000,00	Otvoreni postupak		Ne	Ugovor	II. Kvartal	60 radnih dana	01.03.2018	09.05.2018		
3	01/18-RIO-MV	Obnova kolnika LC59001 u Senju	45233222-1	496.800,00	Otvoreni postupak			Ugovor	I. Kvartal	60 radnih dana	09.05.2018		Izmjena planiranog početka postupka, smanjen iznos za 63.200,00kn	Izmijenjena
	RIO-MV	Obnova kolnika LC59001 u Senju	45233222-1	560.000,00	Otvoreni postupak		Ne	Ugovor	II. Kvartal	60 radnih dana	01.03.2018	09.05.2018		
4	10/18-RIO-JN	Obnova kolnika ŽC5167 u Udbini ul. Katedralaska	45233141-9	1.080.000,00	Otvoreni postupak			Ugovor	II. Kvartal	90 radnih dana	24.07.2018		Smanjen iznos za 21.600,00kn	Izmijenjena
	10/18-RIO-JN	Obnova kolnika ŽC5167 u Udbini ul. Katedralaska	45233141-9	1.080.000,00	Otvoreni postupak			Ugovor	II. Kvartal	90 radnih dana	09.05.2018	24.07.2018	Povećan iznos za 680.000,00kn, prelazi u nabavu MV, izmjenjen rok	
	RIO-JN	Obnova kolnika ŽC5167 u Udbini ul. Katedralaska	45233141-9	400.000,00	Postupak jednostavne nabave		Ne	Ugovor	II. Kvartal	60 radnih dana	01.03.2018	09.05.2018		
5	11/18-RIO-MV	Obnova kolnika ŽC5113 Glibodol	45233222-1	560.000,00	Otvoreni postupak			Ugovor	III. Kvartal	60 radnih dana	09.05.2018			Izmijenjena
	RIO-MV	Obnova kolnika ŽC5113 Glibodol	45233222-1	560.000,00	Otvoreni postupak		Ne	Ugovor	III. Kvartal	60 radnih dana	01.03.2018	09.05.2018		
6	04/18-RIO-MV	Obnova kolnika ŽC5156 Bunić-Kozjan	45233222-1	560.000,00	Otvoreni postupak			Ugovor	II. Kvartal	45 radnih dana	09.05.2018			Izmijenjena
	RIO-MV	Obnova kolnika ŽC5156 Bunić-Kozjan	45233222-1	560.000,00	Otvoreni postupak		Ne	Ugovor	II. Kvartal	45 radnih dana	01.03.2018	09.05.2018		
7	RGR-MV	Rekonstrukcija – LC59028 – dionica – Lukeve	45233141-9	960.000,00	Otvoreni postupak		Ne	Ugovor	II. Kvartal	60 radnih dana	01.03.2018	09.05.2018		Obrisana
8	02/18-RGR-MV	Rekonstrukcija potpornog zida i dijela ŽC 5140 u Krasnu	45262620-3	1.192.000,00	Otvoreni postupak			Ugovor	I. Kvartal	60 radnih dana	09.05.2018		Povećan iznos za 392.000,00kn, izmjenjen planirani početak postupka	Izmijenjena

	RGR-MV	Rekonstrukcija potpornog zida i dijela ŽC 5140 u Krasnu	45262620-3	800.000,00	Otvoreni postupak		Ne	Ugovor	III. Kvartal	60 radnih dana	01.03.2018	09.05.2018		
9	12/18-RGR-MV	Rekonstrukcija ŽC5141 u Kuterevu	45112500-0	1.000.000,00	Otvoreni postupak			Ugovor	III. Kvartal	60 radnih dana	09.05.2018		Povećan iznos za 360.000,00kn	Izmijenjena
	RGR-MV	Rekonstrukcija ŽC5141 u Kuterevu	45112500-0	640.000,00	Otvoreni postupak		Ne	Ugovor	III. Kvartal	60 radnih dana	01.03.2018	09.05.2018		
10	JN-usluge	Izrada projektne dokumentacije-obnova kolnika ŽC5166 u Sv. Roku, dionica D50-most	71322000-1	28.000,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor			09.05.2018		Povećan iznos za 4.000,00kn	Izmijenjena
	JN-usluge	Izrada projektne dokumentacije-obnova kolnika ŽC5166 u Sv. Roku, dionica D50-most	71322000-1	24.000,00	Postupak jednostavne nabave		Ne	Ugovor			01.03.2018	09.05.2018		
11	JN-usluge	Izrada projektne dokumentacije-obnova kolnika LC59069 dion. Tuk Bjelopoljski	71322000-1	80.000,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor			09.05.2018		Povećan iznos za 41.600,00kn	Izmijenjena
	JN-usluge	Izrada projektne dokumentacije-obnova kolnika LC59069 dion. Tuk Bjelopoljski	71322000-1	38.400,00	Postupak jednostavne nabave		Ne	Ugovor			01.03.2018	09.05.2018		
12	JN-usluge	Izrada projektne dokumentacije-obnova kolnika ŽC5113 Glibodol	71322000-1	56.000,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor			09.05.2018		Povećan iznos za 24.000,00kn	Izmijenjena
	JN-usluge	Izrada projektne dokumentacije-obnova kolnika ŽC5113 Glibodol	71322000-1	32.000,00	Postupak jednostavne nabave		Ne	Ugovor			01.03.2018	09.05.2018		
13	JN-usluge	Odvjetničke usluge	79110000-8	32.000,00	Postupak jednostavne nabave		Ne	Ugovor			01.03.2018			
14	JN-usluge	Usluga održavanja baze cestovnih podataka i sustav održavanja prometnica, uređenje i upravljanje prostornim podacima	72320000-4	31.500,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor			09.05.2018		Promjena naziva predmeta nabave, smanjen iznos za 4.500,00kn	Izmijenjena
	JN-usluge	Nadogradnja baze cestovnih podataka, uređenje i upravljanje prostornim podacima	72320000-4	36.000,00	Postupak jednostavne nabave		Ne	Ugovor			01.03.2018	09.05.2018		
15	JN-usluge	Kontrolno ispitivanje mosta Lovinac na LC59113	71600000-4	80.000,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor			24.07.2018		Smanjen iznos za 23.200,00 kn	Izmijenjena
	JN-usluge	Kontrolno ispitivanje mosta Lovinac na LC59113	71600000-4	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		Ne	Ugovor			01.03.2018	24.07.2018		

16	JN-usluge	Uknjižba ŽC+LC za radove na izvanrednom održavanju	71356000-1	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		Ne	Ugovor			01.03.2018	09.05.2018		Obrisana
17	JN-usluge	Uknjižba ŽC+LC za radove na rekonstrukciji cesta	71356000-1	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		Ne	Ugovor			01.03.2018	09.05.2018		Obrisana
18	JN-usluge	Usluge procjene zemljišta na ŽC5140- ul., Poljička	71356000-8	56.000,00	Postupak jednostavne nabave		Ne	Ugovor			01.03.2018	09.05.2018		Obrisana
19	JN-usluge	Provedba postupka za izvlaštenje, Usluge sudskih vještaka procjena zemljišta na ŽC5167 Udbina D., Lapac	71356000-8	24.000,00	Postupak jednostavne nabave		Ne	Ugovor			01.03.2018	09.05.2018		Obrisana
20	JN-usluge	Usluge sudskih vještaka procjena zemljišta na ŽC5141- Kuterevo-	71356000-8	112.000,00	Postupak jednostavne nabave		Ne	Ugovor			01.03.2018	09.05.2018		Obrisana
21	JN-usluge	Izrada projektna dokumentacije za zatvoreni sustav odvodnje i izrada parcelacijskog elaborata, za rekonstrukciju ŽC 5140 ulica Poljička-Otočac L=cca 900 m	71322000-1	96.000,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor			09.05.2018		Izmijenjen naziv, povećan iznos za 24.000,00kn	Izmijenjena
	JN-usluge	Izrada projektna dokumentacije rekonstrukcija ŽC 5140 ulica Poljička-Otočac i zatvoreni suatav odvodnje	71322000-1	72.000,00	Postupak jednostavne nabave		Ne	Ugovor			01.03.2018	09.05.2018		
22	JN-usluge	Izrada proj. dokumentacije, rekonstrukcija raskrižja u istom nivou ŽC 5144 i ŽC 5145 ulazak u Sinac	71322000-1	48.000,00	Postupak jednostavne nabave		Ne	Ugovor			01.03.2018			
23	JN-usluge	Izrada projektna dokumentacije za rekonstrukciju četverokrakog raskrižja u istom nivou sa prilagodbom u kružni tok na ŽC5210 i ŽC5151 sa ulicom Caskin put u Novalji.	71322000-1	70.000,00	Postupak jednostavne nabave		Ne	Ugovor			01.03.2018			
24	JN-roba	Uredski materijal	22800000-8	28.000,00	Postupak jednostavne nabave		Ne	Ugovor			01.03.2018			
25	JN-roba	Motorni benzin i gorivo	09132000-3	56.000,00	Postupak jednostavne nabave		Ne	Ugovor			01.03.2018			

26	03/18 RIO-MV	Obnova kolnika ŽC5195, dionica Podudbina	45233222-1	960.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.Kvartal	60 radnih dana	24.07.2018		dodana	
27	06/18 RIO-MV	Obnova kolnika ŽC 5154 i dogradnja nogostupa ul.dr.A.Starčevića(u Perušiću), L=580 m	45233141-9	960.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.Kvartal	90 radnih dana	24.07.2018		Povećan iznos za 73.600,00	Izmijenjena
	06/18 RIO-MV	Obnova kolnika ŽC 5154 i dogradnja nogostupa ul.dr.A.Starčevića(u Perušiću), L=580 m	45233141-9	960.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.Kvartal	90 radnih dana	09.05.2018	24.07.2018	dodan	
28	RIO-JN	Postavljanje nove zaštitne odbojne ograde na LC59001 i LC59148-područje Senja	45233292-2	480.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor			24.07.2018		Dodan	
29	RIO-JN	Postavljanje nove zaštitne odbojne ograde na ŽC5199-područje Karlobaga	45233292-2	320.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor			24.07.2018		Dodan	
30	7/18 RIO-MV	Postavljanje nove zaštitne mreže na pokosima na ŽC i LC na području županije	45233292-2	535.200,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II. Kvartal	60 radnih dana	24.07.2018		Dodan	
31	13/18 RGR-MV	Rekonstrukcija četverokrakog raskrižja u istom nivou sa prilagodbom u kružni tok na ŽC5210 i ŽC5151 sa ulicom Caskin put u Novalji	45233128-2	1.600.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	II.Kvartal	90 radnih dana	24.07.2018		Dodan	
32	JN-usluge	Izrada tehničke dokumentacije ojačanja kolničke konstrukcije i zamjena kolničkog zastora na ŽC5141 dionica od ŽC5140 do Kutereva, faza B	71322000-1	119.200,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor			24.07.2018		Dodan	
33	JN-usluge	Izrada projektne dokumentacije za prilagodbu protočnosti prometa tunela na ŽC5199 Dabarski Kukovi	71322000-1	172.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor			24.07.2018		Dodan	
34	JN-usluge	Izrada elaborata procjene zemljišta za rotor Švica na ŽC5140 i LC59019	71355000-1	28.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor			24.07.2018		Dodan	

35	JN-usluge	Usluge stručnog nadzora na rekonstrukciji raskrižja u istom nivou sa prilagodbom u kružni tok na ŽC5210 i ŽC5151 sa ulicom Caskin put u Novalji	71247000-1	35.200,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor			24.07.2018		Dodan	
36	JN-usluge	Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji ŽC5141 u Kuterevu L=cca 2.300m 1.faza	71247000-1	20.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor			24.07.2018		Dodan	
37	JN-usluge	Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji potpornog zida i dijela ŽC 5140 u Krasnom	71247000-1	30.400,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor			24.07.2018		Dodan	
38	JN-usluge	Troškovi na ishodovanju građevinske dozvole i novelacija projekta za rotor Švica na ŽC5140 i LC59019	71322000-1	21.600,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor			24.07.2018		Dodan	
39	JN-usluge	Ishodovanje lokacijske dozvole za rekonstrukciju LC 59024 dionica Anići-LC 59133 L=5.300 m, usklađenje s novim Prostornim planom	71322000-1	112.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor			24.07.2018		Dodan	
40	JN-usluge	Izrada parcelarijskog elaborata LC59029 dionica Anići-Vukelčići	71355000-1	112.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor			24.07.2018		Dodan	
41	JN-usluge	Geodetske usluge na županijskim i lokalnim cestama	71355000-1	72.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor			24.07.2018		Dodan	

Datum zadnje izmjene plana: 24.07.2018 09:28

Datum objave plana nabave: 01.03.2018 09:36